

Stadt Melsungen

Zeit-, Kosten- und Finanzierungsplan

für alle kommunalen Vorhaben sowie Vorhaben mit öffentlicher Bedeutung, deren Umsetzung im Rahmen der Förderlaufzeit der Dorfentwicklung erfolgen soll

Stand: 22.01.2023

Ifd. Nr. (entsprechend Priorisierung)	Projekt- Nr.	Vorhabenbezeichnung*)	Name Handlungsfeld	Träger	geschätzter Kostenansatz gesamt (brutto)	Finanzierungsmöglichkeiten		geplantes Bewilligungsjahr***)					
						geschätzter Kostenansatz DE (netto)	geschätzter Kostenansatz andere **)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	0.1	Städtebauliche Beratung (5 Jahre)	übergreifend	Stadt									
1.1	0.1.1	Antrag 2023: 35.000 € netto			41.650,00 €	35.000,00 €		X					
1.2	0.1.2	Antrag 2025: 17.500 € netto			20.825,00 €	17.500,00 €				X			
1.3	0.1.3	Antrag 2027: 10.000 € netto			11.900,00 €	10.000,00 €						X	
2	0.2	Verfahrensbegleitung	übergreifend										
2.1	0.2.1	Antrag 2023: 25.000 € netto			29.750,00 €	25.000,00 €		X					
2.2	0.2.2	Antrag 2025: 20.000 € netto			23.800,00 €	20.000,00 €				X			
2.3	0.2.3	Antrag 2027: 17.500 € netto			20.825,00 €	17.500,00 €						X	
3	1.1	Entwicklungskonzept Städtebaulicher Problembereich in Kirchhof	HF 1: Ortskerngestaltung und Bestandsentwicklung	Stadt									
3.1	1.1.1	Entwicklungskonzept			29.750,00 €	25.000,00 €		X					
3.2	1.1.2	Folgemaßnahmen				offen			X				
4	1.2	Entwicklungskonzept Städtebaulicher Problembereich in Kehrenbach	HF 1: Ortskerngestaltung und Bestandsentwicklung	Stadt									
4.1	1.2.1	Entwicklungskonzept			29.750,00 €	25.000,00 €		X					
4.2	1.2.2	Folgemaßnahmen				offen			X				
5	2.1	Gestaltung und Erhöhung der Aufenthaltsqualität des Dorfplatzes um die Linde	HF 2: Dorfplätze / Treffpunkte	Stadt									
5.1	2.1.1	Planung Lph 1-4			3.570,00 €	3.000,00 €		X					
5.2	2.1.2	Umsetzung (inkl. Planung Lph 5-8)			45.220,00 €	38.000,00 €		X					
6	2.2	Schaffung eines neuen Dorfplatzes in Kehrenbach	HF 2: Dorfplätze / Treffpunkte	Stadt									
6.1	2.2.1	Planung Lph 1-4			11.900,00 €	10.000,00 €			X				
6.2	2.2.2	Umsetzung (inkl. Planung Lph 5-8)			130.900,00 €	110.000,00 €				X			
7	3.1	Neubau DGH Röhrenfurth*	HF 3: Gemeinschaftseinrichtungen und Versorgung	Stadt									
7.1	3.1.1	Planung Lph 1-4			59.500,00 €	50.000,00 €		X					
7.2	3.1.2	Umsetzung (inkl. Planung Lph 5-8)			1.606.500,00 €	350.000,00 €			X				
8	3.2	Neubau DGH Obermelsungen*	HF 3: Gemeinschaftseinrichtungen und Versorgung	Stadt									
8.1	3.2.1	Planung Lph 1-4			59.500,00 €	50.000,00 €		X					
7.2	3.1.2	Umsetzung (inkl. Planung Lph 5-8)			1.606.500,00 €	350.000,00 €			X				
9	1.3	Mauersanierung „Unter den Linden“, Günsterode	HF 1: Ortskerngestaltung und Bestandsentwicklung	Stadt									
9.1	1.3.1	Vorplanung und erste Maßnahmen			59.500,00 €	50.000,00 €				X			
9.2	1.3.2	Folgemaßnahmen				offen					X		
10	3.3	Lüftungsanlage Dorfgemeinschaftshaus Günsterode	HF 3: Gemeinschaftseinrichtungen und Versorgung	Stadt									
10.1	3.3.1	Planung Lph 1-4			3.570,00 €	3.000,00 €				X			
10.2	3.3.2	Umsetzung (inkl. Planung Lph 5-8)			67.830,00 €	57.000,00 €					X		
11	2.3	Dorfplatzerneuerung Kirchhof	HF 2: Dorfplätze / Treffpunkte	Stadt									
11.1	2.3.1	Planung Lph 1-4			5.950,00 €	5.000,00 €				X			
11.2	2.3.2	Umsetzung (inkl. Planung Lph 5-8)			65.450,00 €	55.000,00 €					X		
12	1.4	Barrierefreiheit im Ortskern zum Bahnhof und Freilegung des Burggrabens	HF 1: Ortskerngestaltung und Bestandsentwicklung	Stadt									
12.1	1.4.1	Planung Lph 1-4			11.900,00 €	10.000,00 €				X			
12.2	1.4.2	Umsetzung: erste Maßnahmen (inkl. Planung Lph 5-8)			107.100,00 €	90.000,00 €					X		
12.3	1.4.3	Folgemaßnahmen				offen						X	
13	2.4	Anlegen einer Terrasse mit Grillplatz	HF 2: Dorfplätze / Treffpunkte	Stadt									

Stadt Melsungen

13.1	2.4.1	Planung Lph 1-4			3.570,00 €	3.000,00 €				X			
13.2	2.4.2	Umsetzung (inkl. Planung Lph 5-8)			44.030,00 €	37.000,00 €					X		
14	3.4	Aufbau einer zeitgemäßen Informations- und Kommunikationsstruktur	HF 3: Gemeinschaftseinrichtungen und Versorgung	Stadt									
14	3.4.1	Planung Lph 1-4			5.950,00 €	5.000,00 €				X			
14.1	3.4.2	Umsetzung (inkl. Planung Lph 5-8)			65.450,00 €	55.000,00 €					X		
14.2	3.4.3	Folgendermaßnahmen				offen						X	
15	2.5	Erneuerung Dorfzentrum Adelshausen – Errichtung Begegnungsstätte	HF 2: Dorfplätze / Treffpunkte	Stadt									
15.1	2.5.1	Planung Lph 1-4			4.760,00 €	4.000,00 €					X		
15.2	2.5.2	Umsetzung (inkl. Planung Lph 5-8)			66.640,00 €	56.000,00 €						X	
16	2.6	Umgestaltung des Dorfbrunnens und Schaffung einer Begegnungsmöglichkeit	HF 2: Dorfplätze / Treffpunkte	Stadt	17.850,00 €	15.000,00 €						X	
17	2.7	Spielplatz Obermelsungen	HF 2: Dorfplätze / Treffpunkte	Stadt								X	
17.1	2.7.1	Planung Lph 1-4			3.570,00 €	3.000,00 €					X		
17.2	2.7.2	Umsetzung (inkl. Planung Lph 5-8)			39.270,00 €	33.000,00 €						X	
18	1.5	Sanierung der Einfassung des Bachlaufs, Günsterode	HF 1: Ortskerngestaltung und Bestandsentwicklung	Stadt									
18.1	1.5.1	Vorplanung und erste Maßnahmen			59.500,00 €	50.000,00 €					X		
18.2	1.5.2	Folgendermaßnahmen				offen						X	
19	2.8	Platz der Begegnung, Kirchhof	HF 2: Dorfplätze / Treffpunkte	Stadt									
19.1	2.8.1	Planung Lph 1-4			3.570,00 €	3.000,00 €						X	
19.2	2.8.2	Umsetzung (inkl. Planung Lph 5-8)			44.030,00 €	37.000,00 €							X
20	1.6	Brunnenauslass neue Sitzgelegenheit, Günsterode	HF 1: Ortskerngestaltung und Bestandsentwicklung	Stadt	14.280,00 €	12.000,00 €						X	
21	2.9	Dorfplatz Obermelsungen	HF 2: Dorfplätze / Treffpunkte	Stadt									
21.1	2.9.1	Planung Lph 1-4			5.950,00 €	5.000,00 €						X	
21.2	2.9.2	Umsetzung (inkl. Planung Lph 5-8)			83.300,00 €	70.000,00 €							X
22	2.10	Jugendraum Obermelsungen	HF 2: Dorfplätze / Treffpunkte	Stadt	29.750,00 €	25.000,00 €							X
Finanzmittelbedarf gesamt:					4.544.610,00 €	1.819.000,00 €							

Anmerkungen: *Für die beiden DGH-Neubauprojekte (Projekt Nr. 3.2 und 3.2) wird jeweils eine Betrag von 400.000 € (anrechenbare Kosten) vorgesehen; und zwar für die Planung (Lph 1-8) sowie noch festzulegende Teilmaßnahmen der Umsetzung.

Die blau-gestrichelte Linie markiert die Schwelle bei der 1,5 Mio € anrechenbare Kosten erreicht werden. Mögliche Folgendermaßnahmen bleiben dabei unberücksichtigt.

Stadt Melsungen

Zeit-, Kosten- und Finanzierungsplan

für alle kommunalen Vorhaben sowie Vorhaben mit öffentlicher Bedeutung, deren Umsetzung über andere Förderprogramme erfolgen soll

Stand: 22.01.2023

lfd. Nr. (entsprechend Priorisierung)		Vorhabenbezeichnung*)	Name Handlungsfeld	Träger	geschätzter Kostenansatz gesamt (brutto)	Finanzierungsmöglichkeiten		geplantes Bewilligungsjahr***)					
						geschätzter Kostenansatz DE (netto)	geschätzter Kostenansatz andere **)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Förderprogramm LEADER													
1	4.1	Aktivweg mit Wassertretbecken, Kirchhof	HF 4: Freizeit, Naherholung und Tourismus										
1.1	4.1.1	Planung Lph 1-4			8.330,00 €		7.000,00 €		X				
1.2	4.1.2	Umsetzung (inkl. Planung Lph 5-8)			136.850,00 €		115.000,00 €			X			
2	4.2	Neuanlage eines Rastplatzes am R1 mit einem Kanuanleger	HF 4: Freizeit, Naherholung und Tourismus										
2.1	4.2.1	Planung Lph 1-4			7.140,00 €		6.000,00 €		X				
2.2	4.2.2	Umsetzung (inkl. Planung Lph 5-8)			130.900,00 €		110.000,00 €			X			
3	4.3	Anbindung Röhrenfurth an Ars Natura X3	HF 4: Freizeit, Naherholung und Tourismus	Stadt									
3.1	4.3.1	Planung Lph 1-4			3.570,00 €		3.000,00 €			X			
3.2	4.3.2	Umsetzung (inkl. Planung Lph 5-8)			47.600,00 €		40.000,00 €				X		
4	4.4	Sanierung und Umbau der Wildbahnhütte zu einer Mehrzweckhütte mit Übernachtungsmöglichkeit für Wanderer und Biker	HF 4: Freizeit, Naherholung und Tourismus										
4.1	4.4.1	Planung Lph 1-4			5.950,00 €		5.000,00 €				X		
4.2	4.4.2	Umsetzung (inkl. Planung Lph 5-8)			160.650,00 €		135.000,00 €					X	
5	4.5	Honigberghütte Obermelsungen	HF 4: Freizeit, Naherholung und Tourismus										
5.1	4.5.1	Planung Lph 1-4			3.570,00 €		3.000,00 €					X	
5.2	4.5.2	Umsetzung (inkl. Planung Lph 5-8)			44.030,00 €		37.000,00 €						X
Sonstige Förderung													
	3.5	Energetisch – ökologische Optimierung DGH Kirchhof	HF 3: Gemeinschaftseinrichtungen und Versorgung										
	3.5.1	Planung Lph 1-4			8.330,00 €		7.000,00 €			X			
	3.5.2	Umsetzung (inkl. Planung Lph 5-8)			202.300,00 €		170.000,00 €				X		
Finanzmittelbedarf gesamt:					759.220,00 €	0,00 €	638.000,00 €						